



SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DU BUDGET
ET DES FINANCES PUBLIQUES

PÔLE MARCHES PUBLICS

CELLULE DE PASSATION DE MARCHES

BP. 198-4042 Libreville TEL.: 01 79 50 00

N° _____/MBCP/SG/DGBFIP/PMP/ CPM

Conformément aux dispositions de l'article 34 du Code des marchés publics et dans le respect du principe de transparence dans la commande publique, la DGBFIP publie ci-après les plans de passation des marchés approuvés ainsi qu'il suit : »

PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS 2017

MISSION: 11-Education nationale
SECTION: 81-Ministère de l'Education nationale et de l'Education Civique
PROGRAMME: 11.451 - Enseignement Secondaire
RPROG: DGENS

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES												
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	DONNEES DE BASE					PREPARATION			EVALUATION		APPROBATION	NOTIFICATION	
							Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau en cours de réalisation	REOP/RLUO	Date de demande d'avis de non objection	Date de dépôt du DAO et d'avis d'AO	Date de Publication avis d'appel d'offres	Date d'Ouverture offres des plis	Date de dépôt du REO	Date de dépôt du projet de marché	Date de notification de marché	
11.451.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Programme d'investissement du secteur éducation Finex	Titre 5	Programme d'investissement du secteur éducation Finex			T	AOO		Nouveau		AGHOMA MOLOMBO Elie Christian/Jean Paulin MBA EYEGHE	06-févr	15-févr	28-févr-17	07-mars-17	14-mars-17	30-mars-17	6-avr.-17
11.451.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Construction du Collège d'Enseignement Secondaire de Nkolong	Titre 5	Construction du Collège d'Enseignement Secondaire de Nkolong			T	AOO		Nouveau		AGHOMA MOLOMBO Elie Christian/Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17
11.451.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Construction du Collège d'Enseignement Secondaire de Moanda	Titre 5	Construction du Collège d'Enseignement Secondaire de Moanda			T	AOO		Nouveau		AGHOMA MOLOMBO Elie Christian/Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17
11.451.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Construction du Lycée d'Ondogo	Titre 5	Construction du Lycée d'Ondogo			T	AOO		Nouveau		AGHOMA MOLOMBO Elie Christian/Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17
11.451.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Construction du Lycée d'Owendo	Titre 5	Construction du Lycée d'Owendo			T	AOO		Nouveau		AGHOMA MOLOMBO Elie Christian/Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17
1.451.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Réhabilitation de l'internat du Lycée National Léon MBA	Titre 5	Réhabilitation de l'internat du Lycée National Léon MBA			T	AOO		Nouveau		AGHOMA MOLOMBO Elie Christian/Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17
1.451.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Réhabilitation de l'internat du Lycée d'Excellence de Franceville	Titre 5	Réhabilitation de l'internat du Lycée d'Excellence de Franceville			T	AOO		Nouveau		AGHOMA MOLOMBO Elie Christian/Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17
1.451.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Réhabilitation de l'internat du Lycée Charles MEFANE de Lambaréné	Titre 5	Réhabilitation de l'internat du Lycée Charles MEFANE de Lambaréné			T	AOO		Nouveau		AGHOMA MOLOMBO Elie Christian/Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17
11.451.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Réhabilitation de l'internat du Lycée Jean Jacques BOUCAVEL de MOUILA	Titre 5	Réhabilitation de l'internat du Lycée Jean Jacques BOUCAVEL de MOUILA			T	AOO		Nouveau		AGHOMA MOLOMBO Elie Christian/Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17
11.451.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Réhabilitation de l'internat du Lycée Nazaire BOULINGUI de Tchibanga	Titre 5	Réhabilitation de l'internat du Lycée Nazaire BOULINGUI de Tchibanga			T	AOO		Nouveau		AGHOMA MOLOMBO Elie Christian/Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17
11.451.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Réhabilitation de l'internat du Lycée Alexandre SAMBA de MAKOKOU	Titre 5	Réhabilitation de l'internat du Lycée Alexandre SAMBA de MAKOKOU			T	AOO		Nouveau		AGHOMA MOLOMBO Elie Christian/Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17
11.451.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Réhabilitation de l'internat du Lycée Stanislas MIGOLET de KOULAMOUTOU	Titre 5	Réhabilitation de l'internat du Lycée Stanislas MIGOLET de KOULAMOUTOU			T	AOO		Nouveau		AGHOMA MOLOMBO Elie Christian/Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17
11.451.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Réhabilitation de l'internat du Lycée Jules BANTSATSA de PORT-GENTIL	Titre 5	Réhabilitation de l'internat du Lycée Jules BANTSATSA de PORT-GENTIL			T	AOO		Nouveau		AGHOMA MOLOMBO Elie Christian/Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17
11.451.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Réhabilitation de l'internat du Lycée Richard NGUEMA BEKALE d'OYEM	Titre 5	Réhabilitation de l'internat du Lycée Richard NGUEMA BEKALE d'OYEM			T	AOO		Nouveau		AGHOMA MOLOMBO Elie Christian/Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17
1.451.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Fournitures spécifiques	Titre 5	Fournitures de 80 994 nouveaux manuels recommandés dans les établissements scolaires du			F	ED		Nouveau		AGHOMA MOLOMBO Elie Christian/Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES												
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	DONNEES DE BASE					PREPARATION			EVALUATION		APPROBATION	NOTIFICATION	
							Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence N°	Nouveau en cours de réalisation	REOP/RLUO	Date de demande d'avis de non objection	Date de dépôt du DAO et d'avis d'AO	Date de Publication avis d'appel d'offres	Date d'Ouverture offres des plis	Date de dépôt du REO	Date de dépôt du projet de marché	Date de notification de marché	
11.444.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Construction de l'école Primaire d'Ondogo	Titre 5	Construction de l'école Primaire d'Ondogo			T	AOO		Nouveau		Honorine MOUNGUENGU Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17
11.444.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Construction de l'école Primaire d'Owendo	Titre 5	Construction de l'école Primaire d'Owendo			T	AOO		Nouveau		Honorine MOUNGUENGU Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17
11.444.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Construction de l'école Primaire d'Okolassi	Titre 5	Construction de l'école Primaire d'Okolassi			T	AOO		Nouveau		Honorine MOUNGUENGU Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17
11.444.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Construction de l'école Primaire de Moanda	Titre 5	Construction de l'école Primaire de Moanda			T	AOO		Nouveau		Honorine MOUNGUENGU Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17
11.444.1	Acquisition des connaissances et des compétences de certification	Fourniture de jeux Educatifs aux élèves du primaire et du secondaire du pays	Titre 5	Fourniture de jeux Educatifs aux élèves du primaire et du secondaire du pays			T	ED		Nouveau		Honorine MOUNGUENGU Jean Paulin MBA EYEGHE	20-févr	01-mars	09-mars-17	16-mars-17	23-mars-17	7-avr.-17	13-avr.-17

Le Responsable du Programme

Jean EYENBE
DIRECTEUR GENERAL

Fait à Libreville le: 16 FEV. 2017

Le Directeur Général du Budget et des Finances Publiques

Jean-Fidèle GANDAULT

NB : Les dates ci-dessus sont à titre indicatif