



Conformément aux dispositions de l'article 34 du Code des marchés publics et dans le respect du principe de transparence dans la commande publique, la DGBFIP publie ci-après les plans de passation des marchés approuvés ainsi qu'il suit : »

PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS 2017

MISSION: 25-Santé  
SECTION: 91-Ministère de la Santé Publique et de la Population  
PROGRAMME: 836-Offre et Accès aux Soins  
OPERATEUR: Centre Hospitalier Universitaire d'Owendo

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES															
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	DONNEES DE BASE					PREPARATION			EVALUATION		APPROBATION	NOTIFICATION				
							Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence	Nouveau en cours ou Réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Date de dépôt du DAO et d'avis d'AO	Date Publication avis d'appel d'offres	Date d' Ouverture offres des plis	Date de dépôt du REO	Date de dépôt du projet de marché	Date de notification de marché				
836-1	Développement, équipement et la maintenance des infrastructures sanitaires	Médicaments	Titre 3	Achat médicament			F	AOO	1	Nouveau	Dr Elise EYANG OBAME		07-avr	28-avr	28-mai	11-juin	09-juil	25-août				
				Fourniture de matériel médical technique et			F	ED		Nouveau		30-mars							28-avr	14-mai		
				Acquisition des fourniture de radiologie			F	AOO	2	Nouveau			07-avr	28-avr	28-mai	11-juin	09-juil	25-août				
				Acquisition de fournitures de la boratoire			F	AOO	3	Nouveau			07-avr	28-avr	28-mai	11-juin	09-juil	25-août				
				Consommables médicaux			F	AOO	4	Nouveau			07-avr	28-avr	28-mai	11-juin	09-juil	25-août				
				Autres fournitures médicales			F	ED		Nouveau		30-mars							28-avr	14-mai		
				Fournitures d'entretien			F	ED		Nouveau		30-mars							28-avr	14-mai		
				Traitement du linge			S	AOO	5	Nouveau			07-avr	28-avr	28-mai	11-juin	09-juil	25-août				
				Fournitures informatique			F	ED		Nouveau		30-mars							28-avr	14-mai		
				Fournitures de bureaux diverses			F	AOO	6	Nouveau			07-avr	28-avr	28-mai	11-juin	09-juil	25-août				
836-1	Développement, équipement et la maintenance des infrastructures sanitaires	fourniture	Titre 3	Imprimés spéciaux			F	AOR	7	Nouveau	Dr Elise EYANG OBAME		07-avr	28-avr	28-mai	11-juin	09-juil	25-août				
				Nettoyage, entretien bâtiment			S	AOO	8	Nouveau			07-avr	28-avr	28-mai	11-juin	09-juil	25-août				
				Restauration des patients			S	AOR	9	Nouveau		30-mars	07-avr	28-avr	28-mai	11-juin	09-juil	25-août				
				Nettoyage, entretien espaces verts			S	REC		En cours		30-mars										
				Logiciel de gestion sanitaire			S	REC		En cours		30-mars						28-avr	14-mai			
				gardiennage			S	REC		En cours		30-mars										
				Titre 5																		

Le Directeur Général du Centre Hospitalier  
Universitaire d'Owendo

Dr Elise EYANG OBAME

Le Directeur Général du budget et des Finances Publiques

Jean-Fidèle OTANDAULT

PLAN DE PASSATION DE MARCHES PUBLICS 2017

MISSION: 24- Gestion et Contrôle des Ressources Hydrauliques, Energétiques et Pétrolières  
SECTION: 67-Ministère de l'Eau et de l'Energie  
PROGRAMME: 27.794 - Gestion des Ressources Hydrauliques et Assainissement  
RPROG: Le Directeur Général des Ressources Hydrauliques (Monsieur Jocelyn BOUYOU MAVOUNGOU)

DONNEES SUR LE PROGRAMME							DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES											
Code Action	Libellé action	Libellé Projet	Titre	Libellé du marché	Autorisation Engagement	Crédits de paiement	DONNEES DE BASE					PREPARATION			EVALUATION		APPROBATION	NOTIFICATION
							Type MP	Mode de passation	Appel à concurrence	Nouveau en cours ou réalisé	RBOP / RUO	Date de demande d'avis de non objection	Date de dépôt du DAO et d'avis d'AO	Date Publication avis d'appel d'offres	Date d' Ouverture offres des plis	Date de dépôt du REO	Date de dépôt du projet de marché	Date de notification de marché
24.794. A2.K2	Développement et Gestion des Infrastructures Hydrauliques et d'Assainissement	Accès aux services de base ( FINEX)	Titre 5	Accès aux services de base en milieu rural et renforcement des capacités			Travaux	AOO	CN-TIPPE + BM + MEE	En cours Etudes APS/APD réalisées CN-TIPPE/MEE	Brice Edou-NDOUSSY/Jonas LINGOMBE	5-mai-17	8-mai-17	20-mai-17	20-juin-17	4-juil.-17	26-juil.-17	2-août-17
				Fourniture et pose des canalisations de distribution d'eau potable dans les Communes de Libreville, Owendo et Ntoum			Travaux	AOR	7	EN COURS D'ELABORATION DU DAO	Brice Edou-NDOUSSY/Richard ONDENO	17-mars	18-avr	25-avr-17	25-mai-17	05-juin-17	12-juin-17	18-juin-17

Le Responsable du Programme

Jocelyn BOUYOU MAVOUNGOU

RBOP

RUO

Le Directeur Général du budget et des Finances Publiques

Jean-Fidèle OTANDAULT